

令和8年度発注予定（建設工事）（第2四半期追加及び変更分）

千葉県鎌ケ谷市

N0	入札及び契約の方法	工事業種	工事の名称	工事の場所	工事の概要	工事期間	発注・入札予定時期	備考
1	制限付き一般競争入札	土木一式	北初富駅周辺地区整備工事	鎌ケ谷市北初富地先	駅前広場整備 一式	令和9年3月末	第2四半期	予定時期変更 第1四半期 →第2四半期
2	制限付き一般競争入札	土木一式	北初富駅周辺地区排水施設設置整備工事	鎌ケ谷市北初富地先	雨水浸透貯留槽 一式	令和9年3月末	第2四半期	追加
3	制限付き一般競争入札	土木一式	市道12号線安全施設等設置工事	鎌ケ谷市佐津間地先	防護柵設置 L=80m	R8.7~R8.10	第2四半期	予定時期変更 第1四半期 →第2四半期
4	制限付き一般競争入札	土木一式	準用河川中沢川浚渫工事	鎌ケ谷市西道野辺地先	浚渫工 L=160m	R8.10~R9.3	第3四半期	予定時期変更 第2四半期 →第3四半期
5	制限付き一般競争入札	土木一式	準用河川二和川既設バイパス放流制限解除準備（第4期）工事	鎌ケ谷市西道野辺地先	河床掘削	R8.7~R9.3	第2四半期	予定時期変更 第1四半期 →第2四半期
6	制限付き一般競争入札	土木一式	四本櫛多目的グラウンド撤去工事	鎌ケ谷市初富721番地2 （四本櫛多目的グラウンド）	四本櫛多目的グラウンドを更地化するもの。	3カ月	第2四半期	工事期間変更 2カ月→3カ月 予定時期変更 第3四半期 →第2四半期
7	制限付き一般競争入札	土木一式	公共下水道枝線（第R08601工区）工事	北初富地先	開削工φ200mm L=50m	90日間	第2四半期	予定時期変更 第1四半期 →第2四半期
8	制限付き一般競争入札	土木一式	公共下水道枝線（第R08701工区）工事	南初富三丁目地先	推進工φ200mm L=110m 開削工φ200mm L=140m	150日間	第1四半期	事業中止
9	制限付き一般競争入札	土木一式	公共下水道枝線（第R08702工区）工事	南初富二丁目地先	開削工φ200mm L=170m	120日間	第1四半期	事業中止
10	制限付き一般競争入札	土木一式	公共下水道枝線（第R08701工区）工事	東初富四丁目地先	開削工φ200mm L=260m	150日間	第1四半期	工事名称変更 08703→08701

11	制限付き一般競争 入札	土木一式	公共下水道枝線(第R08702工区)工事	東初富四丁目地先	開削工φ200mm L =310m	120日間	第2四半期	工事名称変更 08704→08702
12	制限付き一般競争 入札	土木一式	公共下水道枝線(第R08703工区)工事	右京塚地先	推進工φ200mm L =130m	150日間	第2四半期	工事名称変更 08705→08703 ' 予定時期変更 第1四半期 →第2四半期
13	制限付き一般競争 入札	土木一式	公共下水道枝線(第R08801工区)工事	道野辺中央三丁目地先	開削工φ200mm L =190m	150日間	第3四半期	予定時期変更 第2四半期 →第3四半期
14	制限付き一般競争 入札	土木一式	公共下水道枝線(第R08902工区)工事	東道野辺五丁目地先他	推進工φ200mm L =20m 開削工φ200mm L =150m	120日間	第2四半期	予定時期変更 第1四半期 →第2四半期
15	制限付き一般競争 入札	土木一式	公共下水道枝線(第R08903工区)工事	道野辺地先	開削工φ200mm L =120m	120日間	第2四半期	工事概要 開削工法520m→120m 工事期間 180日間→120日間
16	制限付き一般競争 入札	土木一式	公共下水道鎌ヶ谷南1号幹線工事	南鎌ヶ谷一丁目地先	推進工φ300mm L =90m	150日間	第4四半期	工事概要 開削工法中止 推進工法180m→90m 工事期間 240日間→150日間
17	制限付き一般競争 入札	舗装	公共下水道路面復旧第R08701番工事	南初富六丁目地先他	舗装工 A=1, 200 ㎡	90日間	第2四半期	予定時期変更 第1四半期 →第2四半期
18	制限付き一般競争 入札	舗装	公共下水道路面復旧第R08703番工事	南初富四丁目地先	舗装工 A=1, 600 ㎡	90日間	第4四半期	予定時期変更 第2四半期 →第4四半期
19	制限付き一般競争 入札	土木一式	公共下水道枝線(第R08704工区)工事	南初富四丁目地先他	開削工φ200mm L =70m	120日間	第2四半期	追加