令和８年度地域公共交通計画策定スケジュール　R8.4月時点

資料４

鎌ケ谷市地域公共交通計画	R７年度						R ８ 年 度																													
	２月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
議会													・6月会議									・9月会議							・12月会議								・3月会議		
地域公共交通の方向性（規範パート）の検討	・地域公共交通の方向性の検討																																					
各課意見照会・修正								・（4/15～5/13）																															
協議会に意見照会（書面）・修正								・（4/15～5/13）																															
業務発注・入札								・発注					・入札																									
協議会（報告）								・（4/24）																															
政策決定①　計画素案作成（規範パート）										・計画素案作成（市長決裁）																														
協議会（書面審議）										・（5/20～5/29）																													
実現化方策（実行パート）の検討													・実現化方策の検討																									
各課意見照会・修正																		・（7/28～8/18）																			
協議会に意見照会（書面）・修正																		・（7/28～8/18）																			
政策調整会議																					・政策調整会議（8/25）																	
政策会議																					・政策会議（9/7）																	
政策決定②　計画案の決定（規範パート・実行パート）																						・計画案の決定																
協議会（審議）																								・（10/1～10/9予定）														
計画（案）の修正																																						
政策調整会議																									・政策調整会議（10/27）													
政策会議																											・政策会議（11/16）											
政策決定③　修正案の決定																												・修正案の決定・議会報告										
パブリックコメント実施																												・パブコメ実施（30日以上）										
パブリックコメント実施に対しての修正案作成																														・パブコメ実施修正案作成								
政策調整会議（計画に影響がある場合）																																	・政策調整会議（1/26）					
協議会（報告）																																	・（1/26～1/28予定）					
政策会議（計画に影響がある場合）																																		・政策会議（2/8）				
政策決定④　計画の決定																																			・計画の決定			
協議会（書面報告）																																				・議会報告		
																																				・書面報告		